



महाराष्ट्र शासन

दूरध्वनी क्र २२८२९३६८

वित्त विभाग, मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.३३३,

Email ID : comp.fd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२

क्र.सीओएम-२०२२/प्र.क्र.२७/संगणक कक्ष,

दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२

प्रति,

१. अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई.
२. प्रधान सचिव (ले.व को.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
३. प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई.
४. आयुक्त, राज्य कर, जीएसटी भवन, माझगांव, मुंबई.
५. विशेष आयुक्त, राज्य कर, जीएसटी भवन, माझगांव, मुंबई.
६. संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई.
७. उप सचिव (उद्योग-४), उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
८. उप सचिव (कोषा.प्रशा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
९. उप सचिव (कराधान), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. संचालक, लेखा व कोषगारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
११. सह आयुक्त, राज्य कर, जीएसटी भवन, माझगांव, मुंबई.

विषय - प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या ७० व्या बैठकीचे इतिवृत्त.

महोदय,

वित्त विभाग व वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता संगणकीकरण विषयक प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी समिती ( PIC ) गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीची ७० वी बैठक दि.२४.०८.२०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता सचिव (वित्तीय सुधारणा) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

२. सदर बैठकीचे इतिवृत्त माहिती तथा आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव सोबत जोडले आहे.

आपला,

( वि. अ. धोत्रे )

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

सोबत :- वरीलप्रमाणे

प्रत :-

निवडनस्ती (संगणक कक्ष)

0/c  
 वसंतपरा  
 २६/०८/२०२२



विषय - प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या (PIC) ७० व्या बैठकीचे इतिवृत्त.

वित्त विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची ७०वी बैठक सचिव ( वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवार, दि.२५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी दुपारी २.०० वा. त्यांचे दालन क्र. ३०५, मुख्य इमारत, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे पार पडली.

प्रस्तुत बैठकीस समितीचे पुढील सदस्य आणि अन्य संबंधित पदाधिकारी हजर होते :-

१. श्रीम.शैला ए. , सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग

तथा अध्यक्ष, प्रकल्प अंमलबजावणी समिती.

२. श्री.राहुल द्विवेदी, सह आयुक्त, राज्य कर विभाग

३. श्री.संजय भांडारकर, उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय

४. श्री. विनायक धोत्रे, उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय

५. श्री.मंदार केळकर, उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय

६. श्री.इंद्रजित गोरे, उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय

७. श्री.क.सि.बडगुजर, अवर सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय

८. श्री.लक्ष्मीकांत गर्जे, टेक्निकल डायरेक्टर, NIC

९. श्री.राजेंद्र टंकसाळे, SCTM, DIT

१०. श्री.प्रमोद डुमरे, JT EIU , GST

११. श्री.वेंकट कृष्णन्, ASIO, NIC

बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले :-

#### Agenda 1:-

अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्क FIREWALL यंत्रणा खरेदी करून ती प्रतिष्ठापित करण्यास व त्यावरील अंदाजित रु.२३,७९,०८७/- (करांसहित) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत :-

अधिदान व लेखा कार्यालयाच्या वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्क Firewall यंत्रणा खरेदी करून ती प्रतिष्ठापित करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची मान्यता मिळणेसाठीचा प्रस्ताव संचालनालयाच्या दि.१०.०५.२०२२ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला होता.

प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची ६७ वी बैठक दिनांक १४.०६.२०२२ रोजी पार पडली. अधिदान व लेखा कार्यालयासाठी Firewall यंत्रणा प्रतिष्ठापित करण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात काही तांत्रिक त्रुटी व त्याबाबतचे विनिर्देशन सादर केले नसल्याने याबाबत प्रथम माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा करून फेरप्रस्ताव सादर करण्याबाबत समितीने सदर बैठकीत निर्देश दिले. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत दिनांक १६.०६.२०२२ रोजी



बैठक आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीत नवीन लॅन नेटवर्क Firewall यंत्रणा प्रतिष्ठापित करण्याच्या अनुषंगाने अधिदान व लेखा कार्यालयास दि.२८.०३.२०२२ रोजी प्राप्त झालेले मे.सेजूट्रॉनिक्स यांचे व दि. १४.०६.२०२२ रोजी प्राप्त झालेले मे.ऑक्टिव एंटरप्रायझेस यांचे दरपत्रक माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आले.

अधिदान व लेखा कार्यालयाच्या वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्क Firewall यंत्रणा खरेदी करून ती प्रतिष्ठापित करण्याच्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया करताना खालील बाबींच्या अनुषंगाने नेमकी काय कार्यवाही केली जाईल याबाबत स्पष्टीकरण सादर करणेबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिदान व लेखा कार्यालयास निर्देश दिले.

1. Firewall प्रणालीत बिघाड झाल्यास त्याबाबत Service level agreement मध्ये सर्वसमावेशक अटी व शर्ती नमूद करणे (Documentation for Support).
2. Support अंतर्गत कोणत्या level ची Support facility दिली जाईल व त्यामध्ये नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या सुविधा समाविष्ट असतील हे स्पष्ट करणे.
3. प्राथमिक सेवा (Basic Services) म्हणजे नक्की काय व त्याअंतर्गत कोणत्या Services पुरविण्यात येतील हे स्पष्ट करणे.
4. हमी कालावधीत (In Warranty Period) नादुरुस्त यंत्रणेकरिता Hardware Replacement / comprehensive support याबाबत स्पष्ट उल्लेख असावा.
5. Firewall प्रणालीत बिघाड झाल्यास Dual Firewall बाबत विचार करावा.
6. GAJSHIELD (OEM / Make) या व्यतिरिक्त checkpoint किंवा Fortinet या Firewall चा ही विचार करावा जेणेकरून कार्यालयासाठी आवश्यक विनिर्देशानुसार स्पर्धात्मक दरपत्रके प्राप्त होतील.

उपरोक्त बाबींच्या अन्वये अधिदान व लेखा कार्यालयाने सादर केलेले स्पष्टीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

1. Firewall प्रणालीत बिघाड झाल्यास त्याबाबत Service level agreement मध्ये सर्वसमावेशक अटी व शर्ती नमूद करणे (Documentation for Support):- सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता व अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतर GeM/e-tendering प्रणालीवर खरेदी प्रक्रिया राबविताना अटी व शर्तीमध्ये Firewall प्रणालीत बिघाड झाल्यास सदर Firewall यंत्रणा दुरुस्ती किंवा बदलून देणेबाबतच्या अटी व शर्तीचा उल्लेख करण्यात येईल तसेच खरेदी प्रक्रियेअंती करारपत्रकात सदर अट नमूद करण्यात येईल.
2. Support अंतर्गत कोणत्या level ची Support facility दिली जाईल व त्यामध्ये नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या सुविधा समाविष्ट असतील:- GeM/e-tendering प्रणालीवर खरेदी प्रक्रिया राबविताना अटी व शर्तीमध्ये “२४ x ७ Assistance and Support” मिळणेबाबत अटी व शर्तीचा उल्लेख करण्यात येईल तसेच खरेदी प्रक्रियेअंती करारपत्रकात सदर अट नमूद करण्यात येईल.
3. प्राथमिक सेवा (Basic Services) म्हणजे नक्की काय व त्याअंतर्गत कोणत्या Services पुरविण्यात येतील हे स्पष्ट करणे:- प्राथमिक सेवा (Basic Services) मध्ये Firewall यंत्रणेची स्थापना व Firewall यंत्रणा हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्याबाबतच्या अटी व शर्तीचा समावेश करण्यात येईल.
4. हमी कालावधीत (In Warranty Period) नादुरुस्त यंत्रणेकरिता Hardware Replacement / comprehensive support याबाबत स्पष्ट उल्लेख असावा:- हमी कालावधीत (In Warranty



Period) नादुरुस्त यंत्रणेकरिता २४ तासांच्या आत Hardware Replacement / comprehensive support मिळणेबाबतच्या अटी व शर्तीचा उल्लेख करण्यात येईल.

5. Firewall प्रणालीत बिघाड झाल्यास Dual Firewall बाबत विचार करावा:- पुरेसे अनुदान उपलब्ध झाल्यास तथापी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यास वांद्रे(पूर्व) व चर्चगेट कार्यालयासाठी Dual Firewall यंत्रणा खरेदी करण्यात येईल.
6. GeM/e-tendering प्रणालीवर खरेदी प्रक्रिया राबविताना संस्था/कंपनी नमूद न करता अवर सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांनी मान्यता दिलेले Firewall यंत्रणेचे Specifications/Configuration नमूद करण्यात येईल. जेणेकरून कार्यालयासाठी आवश्यक विनिर्देशनानुसार स्पर्धात्मक दरपत्रके प्राप्त होतील.

दिनांक १६.०६.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत अधिदान व लेखा कार्यालयाच्या चर्चगेट येथील कार्यालयाकरीता १०० युजर्ससाठी व वांद्रे (पूर्व) येथील कार्यालयाकरीता ४०० युजर्ससाठी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिका-यांनी शिफारस केलेल्या विनिर्देशनानुसार Firewall यंत्रणेची प्रतिष्ठापना करणे तसेच तिच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५ वर्षांच्या हमी कालावधीसह (तांत्रिक मदतीसह) एकुण अपेक्षित खर्चाच्या अंदाजपत्रकाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Table-1

अ.क्र.	कार्यालयाचे नाव	फायरवॉल यंत्रणा वापरकर्त्यांची संख्या	खरेदीची अंदाजीत रक्कम (रु.) (करांसहीत)
१	अधिदान व लेखा कार्यालय चर्चगेट	१०० युजर्ससाठी	रु.४,२८,७९६/-
२	अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे (पूर्व)	४०० युजर्ससाठी	रु.१९,४२,३७९/-
		एकुण	रु.२३,७९,०८७/-

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग २, दि.१७.०४.२०१५ चे परिशिष्ट मधील वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.२७ (अ) नियम क्र.७६ अन्वये नवीन संगणक यंत्रणा खरेदी करणे किंवा सध्या उपलब्ध असलेल्या संगणक यंत्रणेत वाढ / श्रेणीवाढ करणे इ. बाबींसाठी प्रादेशीक कार्यालय प्रमुख म्हणून अधिदान व लेखा अधिकारी यांस रु.२.०० लक्ष पर्यंतचे, विभाग प्रमुख म्हणून संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांस रु.४.०० लक्ष पर्यंतचे वित्तिय अधिकार असून प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार आहेत. त्यानुसार अधिदान व लेखा कार्यालय वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयांकरीता नवीन लॅन नेटवर्क FIREWALL यंत्रणा खरेदी करून प्रतिष्ठापना करणे तसेच तिच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५ वर्षांच्या हमी कालावधीसह (तांत्रिक मदतीसह) रु.२३,७९,०८७/- (करांसहीत) इतका खर्च अपेक्षित आहे. सदर लॅन नेटवर्क FIREWALL यंत्रणा खरेदीची प्रक्रिया निविदा पद्धतीने अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांचे स्तरावर करण्याचे प्रस्तावित आहे.

तसेच यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक “मागणी क्र.जी-५,२०५४ लेखा व कोषागारे प्रशासन ०९६, अधिदान व लेखा कार्यालय,(००) (०२) अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई (२०५४०१९२) १७ संगणकावरील खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तिय वर्षाकरीता उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल.



### बैठकीचे दरम्यान झालेली चर्चा :-

अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्क FIREWALL यंत्रणा खरेदी करून ती प्रतिष्ठापित करण्यास व त्यावर होणाऱ्या खर्चास मान्यता मिळणेसाठी दि.१४/०६/२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये प्रकल्प अंमलबजावणी समितीसमोर (विषय क्रमांक-११) प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. परंतु अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्कींग FIREWALL यंत्रणा घेण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी व यंत्रणेचे विनिर्देशन याबाबत माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करून घेतले नसल्याने, प्रथम माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांचे शिफारशीनुसार फेरप्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करण्याबाबत प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने निर्देश दिले होते. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्या शिफारशीनुसार उपरोक्त फेरप्रस्ताव अधिदान व लेखा कार्यालयाचे दि.२४.०६.२०२२ च्या व त्यानुसार संचालनालयाचे दिनांक २०.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेले विनिर्देशन व तांत्रिक बाबी त्यानुसार FIREWALL यंत्रणा खरेदीसाठी रु.२३,७१,०८७/- (करांसहीत) इतका खर्च अपेक्षित आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सदर बैठकीस उपस्थित असलेले प्रतिनिधी यांनी बैठकीचे दरम्यान सादर केलेल्या प्रस्तावातील तांत्रिक बाबी व यंत्रणेचे विनिर्देशन योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

### समितीचा निर्णय :-

अधिदान व लेखा कार्यालय, वांद्रे (पूर्व) व चर्चगेट येथील कार्यालयासाठी नवीन लॅन नेटवर्क FIREWALL यंत्रणा ५ वर्षांच्या हमी कालावधीसह (तांत्रिक मदतीसह) स्पर्धात्मक निविदेद्वारे व प्रचलीत सर्व खरेदी नियमांचे पालन करून खरेदी करण्यास व त्यावरील अंदाजित रुपये २३,७१,०८७/- (करांसहीत) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

---



## Agenda- 2

Administrative approval to select and appoint a SI for the period from 04/10/2022 to 03/02/2023 for providing services of LAN & WAN and providing IT Facility Management Services to MGSTD with use of existing networking hardware.

It was discussed that,

1. Signing of contract with new selected SI, M/s. Orient Technology has been done on 11/5/2022. The RFP/contract provides, 16 weeks' time to Go-Live from contract signing date (T). Thus, as per RFP the project Go-Live date for M/s. Orient Technology is 01/09/2022. However, the services of Orient are expected to take more time to be available for the MGSTD than the end of (n)Code's current extended contract period, i.e., 03/10/2022
2. As per submission of Orient, the project Go-live shall not be possible before 01/02/2023.
3. Further OEM- M/s. CISCO also submitted letter dated 24/05/2022, stating the facts for delay in delivery of required hardware for the project due to shortage of semiconductors in market.
4. Hence, there is need of system integrator for interim period i.e., from 04/10/2022 to 03/02/2023 to ensure business continuity. MGSTD proposed to procure the services of LAN & WAN and providing IT Facility Management Services SI for interim period through open tendering.
5. RFP selection criteria: L1 based selection which will be preceded by technical qualification.
6. The project scope includes:
  - a. FMS Support at all 47 Locations of the MGSTD with 67 FMS resources network Engineers as required, 3 Helpdesk resources and Project Management team
  - b. AMC for all endpoint infrastructure hardware, AMC for existing networking hardware, other maintenance and management costs including Diesel
  - c. WAN connectivity, i.e., MPLS connectivity from two separate TSPs/ISPs as per existing bandwidth at all 47 locations + DC & DR
7. The broad level timelines are as mentioned below:

Table 2

Item	Timelines
RFP publishing date	29/08/2022
Pre-bid meeting date	05/09/2022
Bid submission date	12/09/2022
Bid opening date	13/09/2022
Expected contract start date	01/10/2022

Also, it should have the provision

- To extend the contract, if required, for a further period up to six months on monthly service rate identified via tendering process.



8. The Estimated cost of the project for month is as below:

Table 3

Sr. No.	Service	Cost in INR
1	FMS Support at all 47 Locations of the MGSTD with 67 resources, Network Engineers as required, 3 Helpdesk resources and Project Management team	26,30,000
2	AMC for all endpoint infrastructure hardware, AMC for existing Networking hardware, other maintenance and management costs including Diesel	22,77,000
3	WAN connectivity, i.e., MPLS connectivity from two separate TSPs/ISPs as per existing bandwidth at all 47 locations + DC & DR	14,79,135
4	Total expected cost to SI	63,86,135
5	Handling Charges of SI @ 7%	4,47,029
	<b>Total</b>	<b>68,33,165</b>

**Proposal for consideration of PIC:**

- It is requested to grant administrative approval for selection and appointment of SI for providing services for the period from 04/10/2022 to 03/02/2023 at the estimated cost of Rs. 2,73,32,660/- (Two Crore Seventy-Three Lakhs Thirty-Two Thousand Six Hundred Sixty only) (Excluding GST) and GST as applicable for Implementation of LAN & WAN and providing IT Facility Management Services to MGSTD with the use of existing networking hardware

**Decision:**

i) Committee granted administrative approval for selection and appointment of SI for providing services for the period from 04/10/2022 to 03/02/2023 at the estimated cost of Rs. 2,73,32,660/- (Two Crore Seventy-Three Lakhs Thirty-Two Thousand Six Hundred Sixty only) (Excluding GST) and GST as applicable for Implementation of LAN & WAN and providing IT Facility Management Services to MGSTD with the use of existing networking hardware.

ii) Committee instructed that MGSTD shall take necessary actions for the delayed Go-Live by M/S. Orient Technology Pvt. Ltd. as per terms of RFP/contract between MGSTD and M/S. Orient Technology Pvt. Ltd.



### Agenda- 3

Approval to the L1 Bidders for the procurement of AMC Support for various Hardware and Software in the BIDW Project for the period from 1st July 2022 to 30th June 2023.

#### Discussion:

It is informed that,

- 1) In the 67<sup>th</sup> PIC meeting held on 14/06/2022, PIC has given Administrative and Financial approval for the procurement of AMC of BIDW Project,
  - i) For SAP Sybase Database and SAS Application from the existing OEM and,
  - ii) For HP hardware, EMS software, Data protector Software and RHEL Operating System by following due tendering process for the period from 01.07.2022 to 30.06.2023 at a cost of **Rs. 1,18,83,568/- (Rupees one crore eighteen lakh eighty three thousand five hundred sixty eight only)**, plus applicable taxes thereon.
- 2) As per the PIC approval, this office has sent letter to Finance Department for the Financial and Administrative approval vide letter no.B-61 dated 01/07/2022 and in response to this same has been received from Finance department vide letter क्रमांक विकसं-११२२/प्र.क्र.१०५/करा- २ दिनांक ०८/०७/२०२२.
- 3) As per the Memorandum received from Finance department vide letter क्रमांक विकसं-११२२/प्र.क्र.१०५/करा- २ दिनांक ०८/०७/२०२२ this office has initiated the process of Tendering on GeM portal by giving 14 days time as per section 4.4.3 of Industries GR dated 01/12/2016. The closing date of submitting tender on GeM portal was 28.07.2022 till 12.00 p.m. Accordingly AMC procurement of HP and RHEL as per bidding process on GeM portal was initiated on 14th July 2022 and 3 bidders from each bid have submitted the tender proposals. Bids were opened on 28th July 2022 in front of Tender Committee on GeM portal and documents submitted by the bidders were downloaded for validation of Pre-Qualification process as per the RFP (Request for Proposal) uploaded by EIU Department.
- 4) Bid opening for technical evaluation started on 28th July 2022 for all 6 vendors. It included 3 vendors for HP and 3 vendors for RHEL.
- 5) After Technical evaluation, the commercial evaluation started on 5th August 2022, and M/s. Polestar Consulting Private Limited, authorized partner of RHEL got selected as L1 bidder with total price of Rs.1994219/- (inclusive of taxes) for Red Hat Enterprise Linux Server, High Availability and Red Hat JBoss Enterprise Application Platform.
- 6) On 8th Aug 2022, for HP vendor, the commercial evaluation locked out window got opened and the commercial evaluation started, and M/s. MM9 Information Technologies Private Limited, authorized partner of HPE got selected as L1 bidder with total price of Rs.6519500/- (inclusive of taxes) for Tape, SAN Switch, Server, Enclosure (HP BLc3000 CTO), Storage, Backup Software and EMS Software.
- 7) The Tender Committee has recommended to select following bidders as L1 for AMC procurement of BIDW Project for HPE and RHEL.



Table 4

Components / Software	L1 Bidder	L1 Value (In Rs including Taxes)	PIC Approval (Inclusive Taxes)
1	2	3	4
Tape, SAN Switch, Server, Enclosure (HP BLc3000 CTO), Storage, Backup Software and EMS Software	M/s MM9 Information Technologies Private Limited	65,19,500	65,19,500
Red Hat Enterprise Linux Server, High Availability and Red Hat JBoss Enterprise Application Platform	M/s Polestar Consulting Private Limited	19,94,219	19,95,197

#### **Proposal for consideration before PIC**

Hence it is requested to approve the procurement of the components / software of AMC of BIDW Project (Col.1, Table 4) from the L1 Bidders (Col.2, Table 4), as recommended by tender committee for the period from 01.07.2022 to 30.06.2023 at the rates shown in column 3 of Table 4.

#### **Decision:**

Committee granted approval to the procurement of the components / software of AMC of BIDW Project (Col.1, Table 4) from the L1 Bidders (Col.2, Table 4), as recommended by tender committee for the period from 01.07.2022 to 30.06.2023 at the rates shown in column 3 of Table 4.

#### **Agenda- 4**

**Approval for M/s. BDO INDIA LLP as the L-1 bidder and as a System Integrator (SI) for development of APIs and other development for MGSTD**

It was discussed that,

1. In the 66th meeting held on 13/05/2022, PIC granted administrative and financial approval for:
  - i. Selection of System Integrator (SI) for development and maintenance of APIs through an open tender for Rs,1,12,50,000/- and applicable taxes thereon,
  - ii. Cost of infrastructure required at Rs.10,00,000/- and applicable taxes thereon.
2. The terms of the RFP will be approved by the Commissioner of the State Tax.
3. PIC authorized Commissioner of State Tax to setup a committee, for selection of the system integrator.
4. MGSTD floated an open tender on 15/06/2022.
5. Further, a committee was set up by the Commissioner of State Tax under the chairmanship of Joint Commissioner of State Tax (INV-A) for the selection of L-1 bidder.
6. 5 bids were received whose status was as follows post Technical and Commercial evaluation



Table 5

Bidder Name	Technical Status	Evaluation	Commercial Quote (Exclusive of Taxes)
M/s. BDO INDIA LLP	Qualified		60,78,000
M/s. Trust Systems and Software India Pvt. Ltd	Qualified		1,34,25,000
M/s. Vinsys IT Services (I) Pvt. Ltd.	Qualified		1,61,28,750
M/s. Coforge Limited	Qualified		1,29,75,000
M/s. Cyfuture India Pvt Ltd.	Disqualified		-

7. After the opening of Financial Proposals, it was found that bidder M/s.BDO INDIA LLP quoted lowest amount and was declared as L-1 bidder.

**Proposal for consideration:**


- PIC may approve M/s. BDO INDIA LLP as the L-1 bidder and as a System Integrator (SI) for the project of Development of APIs and other development for MGSTD at a cost of Rs. 60,78,000/- and applicable taxes thereon.
- PIC may accord financial approval for payment of Rs.10,00,000 (and applicable taxes thereon) to M/s. Coforge Ltd. for cost of infrastructure.

**Decision:**

A) Committee approved the selection of M/s. BDO INDIA LLP as the L-1 bidder and as a System Integrator (SI) for the project of Development of APIs and other development for MGSTD at the cost of Rs. 60,78,000/- and applicable taxes thereon.

B) Committee deferred the proposal [(ii) above] and instructed the department to submit detailed information in the next PIC for the payment of Rs.10,00,000 (and applicable taxes thereon) towards the cost of infrastructure.

The meeting ended with vote of thanks.



(Shaila. A, IAS)  
Secretary, Financial Reforms,  
Finance Department, Maharashtra State,  
Chairman of PIC.