

(29)

**देहू आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखी तळ
क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा
विकास आराखडा
आराखड्यातील कामांना मंजूरी देण्याबाबत**

**महाराष्ट्र शासन
नियोजन विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक- तीक्ष्ण-२०१०/प्र.क्र.१३/का.१४४४.
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
दिनांक- ६ जुलै, २०१०.**

वाचा- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.तीक्ष्ण-२००९/प्र.क्र.२८/का-१४८४,
दि.२ जून,२००९.

प्रस्तावना:-

संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज जन्मचतुःशताब्दी वर्षानिमित्त श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखी तळ येथे होणा-या कार्यक्रमानिमित्त उपरोक्त शासन निर्णय अन्वये रु.४३४.७३ कोटीच्या विकास आराखड्यास मंत्रीमंडळाने तत्त्वतः मान्यता दिलेली आहे.

शासन निर्णय :-

या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या शिखर समितीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली व शिखर समितीने एकूण रु.६९९.२७ कोटी खर्चाच्या आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यातील शासनाचा सहभाग रु.४५०.०० कोटी एवढा आहे. त्यानुसार मंजूर आराखड्यातील इतर घटक व त्यातील मुख्यबाबी, निधीस्त्रोत, कार्यान्वयन यंत्रणा, देखभाल दुरुस्ती यंत्रणा व योजना कार्यान्वयाच्यावेळी काळजीपूर्वक लक्षात घ्यावयाच्या महत्वाच्या बाबी सोबतच्या जोडपत्रात दर्शविण्यात आल्या आहेत.

२. आराखड्यातील प्रत्येक प्रकारच्या कामाचा तपशीलवार नकाशा व त्या त्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी ज्या ठिकाणी आवश्यक असल्यास स्वतंत्र व सक्षम सल्लागार नेमण्यात यावेत. सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा/ नकाशे यानुसार कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला असावा. नियुक्त करण्यात येणा-या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव असावा.

D:\Dehu, Alandi, Pandharpur, Bhandara\GR 22.3.10.lwp

२१/६/१०

दि. २७/७/२०१०
नियोजन शाखा

विभागीय आयुक्त कार्यालय (नियोजन शाखा)	
दिनांक	२१/६/१०
आवक क्रमांक	८९२
संकेत	नं. ३
संशोधन अधिकारी	२१/६/१०
उप आयुक्त (नियोजन)	२१/६/१०

आयुक्ताच्या ठेवलेल्या कामांचा
महत्वाचा निर्णय
आयुक्त (नियोजन)

महत्वाचा for immediate action.
म. शा. आयुक्त

३. ~~असाधारण~~ रु.२५.०० कोटीच्या मर्यादेपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे वित्तीय अधिकार विभागीय आयुक्त, पुणे यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यावरील किमतीचे प्रस्ताव त्यांनी शासनाकडे सादर करावेत.

४. आराखड्यातील कामे हाती घेऊन कालमर्यादेत पूर्ण करावयाची असली तरी कामे सुरु करण्यापूर्वी निधीची उपलब्धता विचारात घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हाती घेण्यात आलेली कामे उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत पूर्ण होतील. यास्तव कोणती कामे प्राधान्याने हाती घ्यावीत याबाबत विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी जिल्हाधिकारी, पुणे, सातारा, सोलापूर यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. शासनाने विभागीय आयुक्तांकडे निधी वितरित केल्यानंतर त्यांनी त्याचे वाटप जिल्हाधिकारी, पुणे, सोलापूर व सातारा यांना त्यांच्या मागणीनुसार कामाची प्रगती पाहून करावे. आराखड्यामध्ये नवीन कामे शासनाच्या मान्यतेसिद्ध अंतर्भूत करण्यात येऊ नयेत. तसेच आराखड्यात समाविष्ट नसलेल्या कामांसाठी आराखड्यासाठी उपलब्ध होणा-या निधीतून खर्च करू नये.

५. देहू-आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखी तळ विकास आराखड्यासाठी शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी जमा करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे स्वीय प्रपंजी खाते (PLA) उघडण्यात यावे.

६. आराखड्यातील कामे सन-२००९-१०, २०१०-११ व २०११-१२ या ३ वर्षांत कालबद्ध कार्यक्रम आखून करावयाची आहेत.

७. विकास आराखड्यातील कामे ही कालमर्यादेत पूर्ण करावयाची असल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार निविदा कालावधी हा विशेषबाब म्हणून विहित केलेला किमान कालावधी एवढा राहिल.

८. विकास आराखड्यातील कामांच्या प्रगतीबाबत विभागीय आयुक्त यांनी दर महिन्याला आढावा घेऊन त्याचा मासिक अहवाल शासनास सादर करावा.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व) नावाने,

(ह. वि. मालंडकर)

उप सचिव, नियोजन विभाग


महाराष्ट्र शासन

प्रत- १. मा. मुख्यमंत्री,

२. मा.उप मुख्यमंत्री,

1947-48	1948-49
1949-50	1950-51
1951-52	1952-53
1953-54	1954-55
1955-56	1956-57
1957-58	1958-59
1959-60	1960-61
1961-62	1962-63
1963-64	1964-65
1965-66	1966-67
1967-68	1968-69
1969-70	1970-71
1971-72	1972-73
1973-74	1974-75
1975-76	1976-77
1977-78	1978-79
1979-80	1980-81
1981-82	1982-83
1983-84	1984-85
1985-86	1986-87
1987-88	1988-89
1989-90	1990-91
1991-92	1992-93
1993-94	1994-95
1995-96	1996-97
1997-98	1998-99
1999-00	2000-01
2001-02	2002-03
2003-04	2004-05
2005-06	2006-07
2007-08	2008-09
2009-10	2010-11
2011-12	2012-13
2013-14	2014-15
2015-16	2016-17
2017-18	2018-19
2019-20	2020-21
2021-22	2022-23
2023-24	2024-25
2025-26	2026-27
2027-28	2028-29
2029-30	2030-31
2031-32	2032-33
2033-34	2034-35
2035-36	2036-37
2037-38	2038-39
2039-40	2040-41
2041-42	2042-43
2043-44	2044-45
2045-46	2046-47
2047-48	2048-49
2049-50	2050-51
2051-52	2052-53
2053-54	2054-55
2055-56	2056-57
2057-58	2058-59
2059-60	2060-61
2061-62	2062-63
2063-64	2064-65
2065-66	2066-67
2067-68	2068-69
2069-70	2070-71
2071-72	2072-73
2073-74	2074-75
2075-76	2076-77
2077-78	2078-79
2079-80	2080-81
2081-82	2082-83
2083-84	2084-85
2085-86	2086-87
2087-88	2088-89
2089-90	2090-91
2091-92	2092-93
2093-94	2094-95
2095-96	2096-97
2097-98	2098-99
2099-00	2100-01
2101-02	2102-03
2103-04	2104-05
2105-06	2106-07
2107-08	2108-09
2109-10	2110-11
2111-12	2112-13
2113-14	2114-15
2115-16	2116-17
2117-18	2118-19
2119-20	2120-21
2121-22	2122-23
2123-24	2124-25
2125-26	2126-27
2127-28	2128-29
2129-30	2130-31
2131-32	2132-33
2133-34	2134-35
2135-36	2136-37
2137-38	2138-39
2139-40	2140-41
2141-42	2142-43
2143-44	2144-45
2145-46	2146-47
2147-48	2148-49
2149-50	2150-51
2151-52	2152-53
2153-54	2154-55
2155-56	2156-57
2157-58	2158-59
2159-60	2160-61
2161-62	2162-63
2163-64	2164-65
2165-66	2166-67
2167-68	2168-69
2169-70	2170-71
2171-72	2172-73
2173-74	2174-75
2175-76	2176-77
2177-78	2178-79
2179-80	2180-81
2181-82	2182-83
2183-84	2184-85
2185-86	2186-87
2187-88	2188-89
2189-90	2190-91
2191-92	2192-93
2193-94	2194-95

३. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन)
 ४. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता)
 ५. मा.मंत्री (पाटबंधारे)
 ६. मा.पालकमंत्री, पुणे/सोलापूर/सातारा,
 ७. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास)
 ८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,
 ९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई,
 १०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर
 ११. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,
 १२. आयुक्त, पुणे,
 १३. जिल्हाधिकारी, पुणे, सोलापूर, सातारा,
 १४. महानगरपालिका, पुणे,
 १५. मुख्य अधिकारी, पंढरपूर/आळंदी/सोलापूर/सातारा नगरपालिका,
 १६. कार्यकारी अधिकारी, देहू,
 १७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा,
 १८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर,
 १९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे/सातारा/ सोलापूर,
 २०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे
 २१. सर्व मंत्रालयीन विभाग
 २२. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,
 २३. निवड नस्ती, का-१४४४.



देहू आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखी तळ
क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा
विकास आराखडा...


आराखड्यातील कामांच्या सुधारित किंमतीस आणि
नव्याने कामांचा अंतर्भाव आराखड्यामध्ये करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
नियोजन विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक- तीक्षेवि-२०१०/प्र.क्र.१३/का.१४४४.

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.

दिनांक- १५ जून, २०११.



वाचा- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र.तीक्षेवि-२०१०/प्र.क्र.१३/का-१४४४,
दि.६ जूलै, २०१०.

प्रस्तावना:-


वर नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर व पालखीतळ येथे
मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या रु.६९१.२८ कोटीच्या विकास आराखड्यास ज्यामध्ये शासनाचा
सहभाग रु.४५०.०० कोटी एवढा आहे, मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू आराखड्यातील कामांचा
आढावा घेण्यासाठी मा.उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१९.४.२०११ रोजी बैठक
झाली. त्या बैठकीमध्ये दि.६.७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विविध कामांवर दर्शविण्यात आलेल्या
किंमतीमध्ये बचत / खर्चात वाढ आणि नव्याने काही कामांचा अंतर्भाव करून त्यास निधी उपलब्ध करून
देणे, याबाबत विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी प्रस्ताव सादर केला. सदरहू प्रस्तावावर चर्चा करून उपलब्ध
होणारी बचत ज्या कामांच्या व्याप्तीत वाढ झाल्यामुळे त्या कामांकरिता अधिक निधी उपलब्ध करून देणे
व नवीन कामांचा समावेश करून त्यास निधी उपलब्ध करून देणे ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

या आराखड्याच्या दि.६.७.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या जोडपत्र-१ मध्ये देहू
करिता रु.१४३.८५ कोटी, पंढरपूर करिता रु.१५३.८४ कोटी, भंडाराडोंगर करिता रु.२६.०५ कोटी
एवढा राज्य शासनाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु त्यातील कामांवरील किंमतीत बचत होत
असल्याने बचतीमधून, आळंदी येथे रु.११६.२६ कोटी ऐवजी रु.१७७.४७ कोटी आणि नेवासा येथे
रु.१२.६० कोटी, पंढरपूर क्षेत्राजवळील रस्त्यांकरिता नव्याने रु.५.४४ कोटी आणि सातारा येथे
पालखीतळासाठी जमीन संपादन करून विकसित करण्यासाठी नव्याने रु.५.४९ कोटी तरतूद, आणि
आळंदी नगरपालिका त्यांचा हिस्सा देऊ शकणार नाहीत म्हणून तेवढा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करणे

अशाप्रकारे राज्य शासनाचा रु.४५०.०० कोटीचा सहभाग वाढवून तो रु.५१२.६६ कोटी एवढा करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामुळे पूर्ण आराखड्याची सुधारित किंमत रु.७५६.३१ एवढी होईल. सुधारित किंमत दर्शविणारे जोडपत्र सोबत जोडले आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



(प्र.गं.मेस्त्री)

अवर सचिव, नियोजन विभाग
महाराष्ट्र शासन

- प्रत-
१. मा.मुख्यमंत्री,
 २. मा.उप मुख्यमंत्री,वित्त व नियोजन
 ३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता)
 ४. मा.मंत्री (पाटबंधारे)
 ५. मा.पालकमंत्री,पुणे/सोलापूर/सातारा,
 ६. मा.राज्यमंत्री (नगर विकास)
 ७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,
 ८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १,मुंबई,
 ९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर
 - ✓ १०. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग,पुणे,
 ११. जिल्हाधिकारी,पुणे,सोलापूर,सातारा,
 १२. महानगरपालिका,पुणे,
 १३. मुख्य अधिकारी, पंढरपूर/आळंदी/सोलापूर/सातारा नगरपालिका,
 १४. कार्यकारी अधिकारी, देहू,
 १५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा,
 १६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विठठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर,
 १७. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे/सातारा/ सोलापूर,
 १८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे
 १९. सर्व मंत्रालयीन विभाग
 २०. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,
 २१. निवड नस्ती, का-१४४४.

देहू आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखी तळ क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा
सुधारित विकास आराखडा...

(रु. कोटीत)

अ.क्र	गावाचे नाव	मूळ शासन निर्णय दिनांक-६.७.२०१० नुसार शासनाचा वाटा	राज्य शासनाच्या निधीमध्ये		शासनाचा सुधारित निधी
			बचत	कमतरता	
१	२	३	४	५	६
१	देहू	१४३.८५	८.२८	--	१३५.५७
२	आळंदी	११६.२६	--	६१.२१	१७७.४७
३	पंढरपूर	१५३.८४	७.८०	--	१४६.०४
४	भंडारा डोंगर	२६.०५	६.००	--	२०.०५
५	देहू-आळंदी ३० कि.मी.रस्ता पंढरपूर-अकलूज रस्ता	१०.००	--	--	१०.००
६	पालखी तळ (सातारा)	०.००	--	५.४९	५.४९
७	नेवासा	०.००	--	१२.६०	१२.६०
८	पंढरपूर क्षेत्राजवळील रस्ते	०.००	--	५.४४	५.४४
	एकूण	४५०.००	२२.०८	८४.७४	५१२.६६

देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर,
पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा
निर्माण करण्याचा विकास आराखडा..
सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत..

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: - तीक्षेवि-२०१०/प्र.क्र.१०९/का-१४४४

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२

दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०१४

संदर्भ

शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.२८/का-१४४४, दि.२.६.२००९

शासन निर्णय नियोजन समक्रमांक दि, १५.६.२०११

शासन पत्र नियोजन विभाग, क्र.बैठक-२०१३/प्र.क्र.१८/का-१४४४, दि.११.८.२०१४

प्रस्तावना

संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज जन्म चतुःशताब्दी वर्षानिमित्त देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा विकास आराखड्यास मंत्रीमंडळाने तसेच मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने मान्यता दिल्यानंतर संदर्भाधिन अनुक्रमांक - १ येथील शासन निर्णयान्वये रु.४५० कोटी किंमतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर उक्त शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कामांवर दर्शविण्यात आलेल्या किंमतीमध्ये बचत अथवा भाववाढ यामुळे तसेच आराखड्यामध्ये काही नवीन कामांचा समावेश करून कामांच्या व्याप्तीतील वाढीमुळे अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्णय घेऊन त्यानुसार आराखड्याची किंमत रु.५१२.६६ कोटी एवढी सुधारित करण्यात आली.

२. सदरहू आराखडा प्रथमतः २०११-१२ पर्यंत तीन वर्षांमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम आखून पूर्ण करावयाचा होता. परंतु उक्त कालावधीत कामे सुरु होण्यास उशिर झाल्यामुळे या आराखड्यास मार्च २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. भूसंपादन व दरसूचीतील वाढ इ. च्या वास्तविक अडचणींमुळे या आराखड्यातील झालेली कामे, अपूर्ण असलेली कामे इ.बाबत शिखर समितीने आढावा घेण्याची तसेच आराखड्यास मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने दि.७.७.२०१४ रोजी आढावा घेतला. संदर्भाधिन अनुक्रमांक -३ येथील शासन पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तास अनुसरून आराखड्यातील कामांच्या किंमतीमध्ये झालेली भाववाढ आणि खाजगी सहभागाकरिता प्रतिसाद नसल्याने ती कामे शासन सहभागातून करण्याच्या विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने आराखड्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

दि.१५.६.२०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सुधारित केलेल्या रु.५१२.६६ कोटी किंमतीमध्ये सन २०११ नंतर झालेली भाववाढ आणि खाजगी सहभागाबाबत प्रतिसाद नसल्याने ती कामेसुध्दा शासन सहभागातून करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रु. १४७.०० कोटी भाववाढीकरिता व खाजगी सहभागाऐवजी रु.१४२.३२ कोटी शासन सहभाग असा एकूण रु.८०१.९८ कोटी आणि शिखर समितीने या आराखड्यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मान्यता दिलेल्या सहा

कामांची किंमत रु.२९२.९१ कोटी अशा एकूण रु.१०९४.८९ कोटी किंमतीच्या सुधारित आराखड्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट संलग्न)

२. वरीलप्रमाणे सुधारित करण्यात आलेल्या शासन सहभागाच्या मर्यादेत प्रत्येक जिल्ह्याकरिता असलेल्या एकूण रकमेत कोणताही बदल न करता त्या जिल्ह्यातील इतर कामांकरिता मंजूर निधीच्या अंतर्गत समायोजन करण्याचे अधिकार कार्यकारी समितीस देण्यात येत आहेत.

३. सुरु असलेली कामे व नव्याने समाविष्ट करण्यास मान्यता दिलेली कामे, आराखड्याच्या मुदतीमध्ये पूर्ण होणे शक्य नसल्याने आराखड्यास जून २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

४. मूळ आराखड्यातील मंजूर कामे सर्वप्राथम्याने कोणत्याही परिस्थितीत जून २०१६ पर्यंत पूर्ण होतील यादृष्टीने विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी योग्य ते नियोजन करावे.

५. कामांच्या प्रगतीबाबत विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी दर महिन्याला आढावा घेऊन मासिक अहवाल शासनास सादर करावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१४०९१५११४४३६७९१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

**Hemant Vithal
Malandkar**

Digitally signed by Hemant Vithal Malandkar
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra,
ou=Planning Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Hemant Vithal Malandkar
Date: 2014.09.15 17:14:06 +05'30'

(हे.वि.मालंडकर)

सह सचिव,नियोजन विभाग

प्रत,

- १) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव
- ३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव
- ४) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
- ५) मा.मंत्री, जलसंपदा (कृष्णा खोरे-पाटबंधारे महामंडळ)
- ६) मा.पालकमंत्री, पुणे/ सोलापूर/सातारा
- ७) मा.राज्यमंत्री, नगर विकास
- ८) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य
- ९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई
- १०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर
- ११) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे
- १२) जिल्हाधिकारी, पुणे/ सोलापूर/ सातारा/अहमदनगर
- १३) महानगरपालिका, पुणे
- १४) मुख्य अधिकारी, पंढरपूर/आळंदी/सोलापूर/सातारा / अहमदनगर नगरपालिका

- १५) कार्यकारी अधिकारी, देहू
- १६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ सोलापूर/ सातारा/ अहमदनगर
- १७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विठठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर
- १८) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे/ सातारा/सोलापूर/अहमदनगर
- १९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे
- २०) सर्व मंत्रालयीन विभाग
- २१) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक
- २२) निवड नस्ती, का-१४४४

शासन निर्णय क्रमांक-तीक्ष्ण-२०१०/प्र.क्र.१०९/का-१४४४ दिनांक १२.९.२०१४ सोबतचे परिशिष्ट
श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, नेवासा, पालखीतळ / मार्ग विकास आराखडा
(रु.कोटीत)

अ.क्र	आराखडा	सुधारीत आराखडा (दि.१५ जून,२०११ च्या शासन निर्णयानुसार)	भाववाढ/घट व नवीन कामांची किंमती	अंतिम सुधारीत आराखडा (दि.७ जुलै,२०१४ रोजीच्या शिखर समिती बैठकीनुसार)
१	देहू	१३५.५७	४४.१५	१७९.७२
२	आळंदी	१७७.४७	१९.४२	२१६.८९
३	पंढरपूर	१४६.०४	१९४.०६	३४०.१०
४	भंडारा डोंगर	२०.०५	-२.६८	१७.३७
५	जुना पंढरपूर अकलूज रस्ता	१०.००	७.५३	१७.५३
६	पालखी तळ (सातारा)	५.४९	६.६४	१२.१३
७	नेवासा	१२.६०	२.१४	१४.७४
८	पंढरपूर क्षेत्राजवळील रस्ते	५.४४	-१.९४	३.५०
	एकूण शासन सहभाग	५१२.६६	२८९.३२	(अ) ८०१.९८
दि.७.७.२०१४ रोजीच्या बैठकीत शिखर समितीने नव्याने समाविष्ट करावयाच्या कामांना दिलेली मान्यता				
९	देहू-आळंदी-पंढरपूर आराखड्यातील भूसंपादन			९९.००
१०	पंढरपूर येथील वाळवंळ सुधारणा कार्यक्रम			२५.००
११	पालखी मुक्काम व रिंगण पालखी तळ विकास			७७.००
१२	पालखीतळ भूसंपादन			६५.४६
१३	सुदुंबरे विकास आराखडा			११.४५
१४	पंढरपूर आराखड्यांतर्गत संत नामदेव यांचे स्मारक बांधणे			१५.००
	नव्याने प्रस्तावित एकूण कामे	(क्र.९ ते १४)		(ब) २९२.९१
शिखर समितीने मान्य केलेला सुधारीत शासन सहभाग (दि.१५.०६.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार आराखड्यातील कामे व अनु.९ ते १४ येथील नवीन कामे यांसह)				(अ + ब) १०९४.८९

“देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता सुधारीत विकास आराखडयास” मान्यता देण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन

नियोजन विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि २०१८ /प्र.क्र. ६६ /का.१४४४

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२

दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१८

वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२००९/प्रक्र २८/का. १४४४,

दिनांक २ जून, २००९

२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०१०/प्रक्र १०९/का. १४४४,

दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१४

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि २०१५ /प्र.क्र.६ /का.१४४४,

दिनांक ४ जून, २०१५.

प्रस्तावना :

राज्य शासनाने “ देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता रु.१०९४.८९ कोटी इतक्या शासन सहभागाचा तसेच महानगरपालिका/ नगरपालिका/महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांचा रु. ३२.५० कोटी व संस्थान/देवस्थानाचा रु.९१.३५ कोटी इतका सहभाग असलेला रु. १२१८.७४ कोटी इतक्या किंमतीच्या सुधारीत विकास आराखडयास दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली. या आराखडयास दि.८ डिसेंबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.३१ मार्च, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून आराखडयातील कामे प्रगतीपथावर आहेत.

विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी या सुधारीत विकास आराखडयांतर्गत विकास कामे व पालखीतळ याकरीता भूसंपादनासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणेबाबत प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावाची सखोल तपासणी करून संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ३ अन्वये गठित मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आले. उच्चाधिकार समितीने दि.४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त निधीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. ३ अन्वये गठित शिखर समितीच्या मान्यतेकरीता सदर प्रस्ताव सादर करण्यात आले. शिखर समितीच्या दि. २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता प्राप्त प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

शासन निर्णय :-

देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता रु. १४२७.८५ कोटी इतक्या किंमतीच्या सुधारीत विकास आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

२. मान्यता प्राप्त कामे व त्याकरीता निर्धारित निधी याचे तपशिल सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये जोडण्यात आला आहे.

३. राज्यामध्ये सुरु असलेल्या सर्व तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत करण्यात येणा-या विकास कामांकरीता आवश्यकता आहे तेथे भूसंपादन न करता विकास कामे सुरु करण्यात आली असल्याने अशी विकास कामे नियोजित वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. भूसंपादनास विलंब झाल्यास जमिनीच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन त्याच्या परिणामी आराखड्याच्या संपूर्ण अंदाजित किंमतीमध्ये वाढ होते. हे टाळण्याकरिता राज्यामध्ये सुरु असलेल्या सर्व तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत आवश्यक तेथे भूसंपादन प्रक्रीया पूर्ण करून त्यानंतरच विकास कामे सुरु करावीत. देहू आळंदी पंढरपूर विकास आराखड्याबाबत भूसंपादनाच्या जोडीनेच प्रगतीपथावर असलेली विकास कामे सुरु ठेवण्यात यावीत.

४. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीसाठी व संनियंत्रणासाठी एक संगणकीय प्रणाली (Computer Software) विकसित करणे, याकरिता आवश्यक असल्यास शासनाच्या संबंधित विषयाबाबतच्या Consultant Firm सूचीमधील सल्लागाराची नियुक्ती करण्याकरीता रु.१५.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे.

५. पालखीतळाकरीता भूसंपादीत तसेच शासकीय जागांचा पालखीच्या वारीदरम्यानच प्रामुख्याने उपयोग होतो. याव्यतिरिक्त वर्षभरात उर्वरीत कालावधीमध्ये या जागांचा सार्वजनिक वापर न झाल्यास अतिक्रमण होण्याची शक्यता राहणार आहे. त्यामुळे होणारे अतिक्रमण टाळण्याकरिता शासकीय तसेच भूसंपादीत जागांभोवती कुंपण करण्यात यावे. वारी व्यतिरिक्त कालावधीकरीता शासकीय व भूसंपादित जागांच्या काही प्रकारचे वाणिज्यिक वापर करता येईल किंवा कसे याबाबत सन्माननीय पालकमंत्री तसेच संबंधित नगराध्यक्ष / सरपंच यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.

६. पालखीतळाकरीता भूसंपादित तसेच शासकीय जागांवर होणारे अतिक्रमण वेळीच रोखण्याकरीता स्थानिक स्वराज्य संस्था व जिल्हाधिकारी, पुणे व सोलापूर यांनी समन्वयाने उपलब्ध अधिकारी / कर्मचारी यांचे नियमित विशेष अतिक्रमण विरोधी फिरते पथक नियुक्त करावे.

७. आराखड्यातील कामांची वाढलेली व्याप्ती लक्षात घेता, “ देहू ,आळंदी ,पंढरपूर , भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास

आराखडा (मूळ व सुधारीत) ” यास दि. ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

८. प्रत्येक पालखी मुक्कामाच्या ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी स्वच्छतागृहांच्या देखभाल-दुरुस्तीकरीता यंत्रणा विकसित करण्यात यावी. याबाबत अनुभवी संस्था म्हणून सुलभ इंटरनॅशनल तसेच निर्मलवारी या व याच स्वरूपाच्या इतर संस्थांना संपूर्ण वर्षाकरीता देखभाल व दुरुस्तीसाठी नियुक्त करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी. याकरिता ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग तसेच इतर यंत्रणांकडून प्राप्त होणा-या निधीतूनच खर्च भागविण्यात यावा.

९. सुधारीत आराखड्याची अंमलबजावणी नियोजन विभागाद्वारे निर्गमित शासन निर्णय क्रमांक तीक्ष्ण-२०१५ / प्र.क्र.६/ का.१४४४, दिनांक ४ जुन २०१५ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हाधिकारी, पुणे व सोलापूर यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीकडे सोपविण्यात येत आहे. समितीची कार्यक्षमता शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार असेल.

विभागीय आयुक्त तथा संनियंत्रण अधिकारी यांनी

अ. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद कामांचे तांत्रिक/ प्रशासकीय मान्यता आदेश निर्गमित करावे.

ब. सदर आराखड्यांतर्गत समाविष्ट सर्व कामे दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे.

क. सदर आराखड्यातील कामांचा मासिक आढावा घ्यावा.

ड. कामाच्या निमित्ताने जिल्हास्तरावरील कोणत्याही अधिकाऱ्यास बोलविण्याचे व त्यांना योग्य त्या सूचना करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना राहतील.

इ. आराखड्याची अंमलबजावणी विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करावी.

ई. आराखड्यातील कामांशी संबंधित सर्व विभागांचे समन्वयन करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे व जिल्हाधिकारी, जि.सोलापूर, पुणे, सातारा यांची राहिल.

उ. उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चिती व निधीचा उचित विनियोग दृष्टीने आवश्यक ती दक्षता घेण्यात यावी.

ऊ. बांधकाम व बांधकामाव्यतिरिक्त कामांसंदर्भात शासनाची प्रचलित मानके व निकषानुसार कामे पूर्ण करावीत.

ए. कामांच्या पुर्णत्वाची खात्री/प्रगती विचारात घेऊन निधी खर्च करण्यात यावा व सदर आराखडा नियोजित वेळेत पूर्ण होईल याची काळजी घ्यावी.

१०. या आराखड्याचे संनियंत्रण विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांच्याकडे राहिल. त्यांच्याकडील उपलब्ध कर्मचारीवृंदाकडूनच या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. मात्र त्याकरिता नव्याने/ स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करण्यात येणार नाही.

११. विकास आराखड्यातील कामांच्या प्रगतीबाबत विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग पुणे यांनी त्रैमासिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा.

१२. या आराखड्यातील खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२-पर्यटनावरील भांडवली खर्च ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्र (००)(०४) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत)" या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा.

१३. मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.

१४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१८१११३१७२९०७५३१६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(विद्या हम्पय्या)

उप सचिव

प्रत तातडीच्या कार्यवाहीसाठी

विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे
जिल्हाधिकारी, पुणे, सोलापूर, सातारा.

प्रति,

- १) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई
- २) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई-३२
- ३) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
- ४) मा.मंत्री (अन्न व नागरी पुरवठा) तथा पालकमंत्री जिल्हा पुणे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई

- ५) मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई
- ६) मा.राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव.माबई
- ७) मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) तथा पालकमंत्री जिल्हा पुणे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद सदस्य
- ९) श्री. संजय भेगडे, मा. विधान सभा सदस्य मावळ, जिल्हा पुणे
- १०) मा.महापौर, पुणे महानगरपालिका
- ११) मा.महापौर, सोलापूर महानगरपालिका
- १२) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे
- १३) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सातारा
- १४) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सोलापूर
- १५) मा.नगराध्यक्ष, सातारा, नगरपालिका
- १६) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई.
- १८) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई.
- १९) प्रधान सचिव(सा.बां.) सार्वजनिक बांधकाम विभाग/इमारती-३, मंत्रालय, मुंबई.
- २०) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग/मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई.
- २१) सचिव (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- २२) सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- २३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई.
- २४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर.
- २५) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई
- २६) उप सचिव, नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय मुंबई
- २७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.
- २८) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग
- २९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे
- ३०) निवड नस्ती, का.१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई.

“देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता सुधारीत विकास आराखडा”

शासन निर्णय क्रमांक: तीक्षेवि २०१८ / प्र.क्र. ६६ / का.१४४४, दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ सोबतचे

परिशिष्ट-अ

(अ) भूसंपादन -विकास कामांकरीता (रु. कोटीत)					
जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
१) देहू जोडपत्र क्रमांक १					
१.३	येलवाडी येथे ९ मीटर रुंदी व १.४ किमीचा लांबीचा रस्ता तसेच देहू ते चाकण रोडपर्यंत २.२० कि.मी.चा रस्ता. खेड हद्दीतील	०.०५०७	४९.००	+०.३२	४९.३२
१.१	देहू क्षेत्राच्या पूर्व भागातील मौजे तळवडेपासून विठ्ठलनगर सर्व्हे नं. ८ मधून इंद्रायणी नदीवरून चाकण रोडवरील देहू फाटा ते इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या जोडरस्त्यापर्यंत - एकूण लांबी ४ कि.मी. सर्व्हे नं ७ येथील पुलाचा चाकण तळेगाव रस्त्यापर्यंतचा जोडरस्ता व गाथा मंदिरा पर्यंतचा रस्ता ९ कि.मी. लांबी.	५.४१३०			
१.२	देहू क्षेत्राच्या दक्षिणेकडील मौजे तळवडे पासून अनगडबाबा दर्ग्या जवळून मौजे देहू गट नं. ६२ मधील इंद्रायणी नदीवरील पुलाच्या जोडणाऱ्या अस्तित्वातील रस्त्यास मिळणारा नविन रस्ता एकूण लांबी ३ कि.मी.	२.९१६६			
२.३	देहू महाद्वार कमानी ते आंबेडकर चौक लांबी ४८० मी.	०.०४९५			

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
२.४	प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते मुख्य देऊळवाडा मंदिर महाद्वार लांबी २४० मी. व १२ मी. रुंदी.	०.३१९४	०.००	+८.७५	८.७५
२.५	ग्रामपंचायत कार्यालय ते शिवाजी चौक, शिवाजी चौक ते देऊळवाडा तुकाराम महाराज जन्मस्थानवरून महाद्वारापर्यंत लांबी २७० मी. व १२ मी. रुंद.				
२.६	शिवाजी चौक ते कुंभार आळी चौक लांबी २३० मी. व १० मी. रुंद				
२.७	देऊळवाडा मंदिर महाद्वार ते आंबेडकर चौक लांबी १०० मी. व १५ मी. रुंदी.				
६.१	वैकुंठगमन स्थान परिसर व विकास - महाद्वार, भक्त निवास, अन्नछत्र, तुकाराम महाराज जीवन संग्रहालय, सभामंडप, चप्पल स्टॅंड इ. सुविधा करणे तसेच परिसर विकास करणे.	०.३३७८	०.००	+३.४६	३.४६
२.९	नविन पूल ते गाथा मंदिर रस्ता लंबी ११०० व रुंदी १८ मी. (यापैकी संत तुकाराम महाविद्यालय ते जुना गाथा मंदिर स.नं. ९ मधील सतीश काळोखे यांना रक्कम अदा करणेत आलेली आहे.)	१.९८००	०.००	+८.४७	८.४७
२.१	देहू महाद्वार कमानीपासून विठ्ठलनगर हद्दीतून मौजे तळवडे शिवेपर्यंत १.६ कि.मी. लांब व ३० मी. रुंदीचा रस्ता.	१.३८६९	०.००	+१७.५८	१७.५८
एकूण देहू भूसंपादन		१२.४५३९	४९.००	+३८.५८	८७.५८
२) भंडारा डोंगर जोडपत्र क्रमांक ४					
२.१	चाकण रस्ता ते भंडारा डोंगर माथ्याचे बांधकाम करणे.	१.३८६९	०.००	+२०.०६	२०.०६
एकूण भंडारा डोंगर भूसंपादन		१.३८६९	०.००	+२०.०६	२०.०६

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
३) आळंदी जोडपत्र क्रमांक २					
१.१	नवीन पूलाजवळ पदपथ करणे २०० मीटर लांबी १५ मीटर रुंदी आर. सी. सी. काम.	०.५५९४	३२.००	+०.३०	३२.३०
२.५ (अ+ ब)	आळंदी पुणे रोड ते धाकटी पादूका ते एस.टी.स्टॅंड चौक (रुंदी ४५ मी.)	७.०६४३			
२.१	चाकण चौक ते जकात नाका ते सिध्दबेट १००० मी लांब व १५ मी. रुंद डांबरीकरण करणे.	०.५३७६			
२.७	लक्ष्मीमाता मंदीर ते मरकळ रोड ७५० मी. लांब १५ मी. रुंद डांबरीकरण करणे.	०.४०००			
२.६	भैरवनाथ चौक ते ज्ञानसागर मंगल कार्यालय ४०० मी. लांब १५ मी. रुंद डांबरीकरण करणे.	०.७७७२			
२.८	विठ्ठल रुकमिणी चौक ते प्राथमिक शाळा नं.४ १००० मी. लांब १२ मी. रुंद डांबरीकरण करणे.	०.६५९२			
५.२	वाहनतळ - चाकण चौक (आरक्षण क्र.४)	०.५८९३	०.००	+३.१०	३.१०
५.३	वाहनतळ - वडगाव आळंदी रस्ता (आरक्षण क्र. ६)	०.४७८४			
२.१	प्रदक्षिणा मार्ग विकसीत करणे १२०० x ९.१४ मीटर रुंदी	०.६७०८	०.००	+१५.०९	१५.०९
२.३	एस.टी.स्टॅंड चौक ते जूना पूल व नविन पूल (रुंदी २४ मी.)	१.१०२६	०.००	+३४.४८	३४.४८
२.९	चाकण चौक ते सिध्दबेट १००० मी. लांब व ९ मी. रुंद डांबरीकरण करणे.	०.२०४२	०.००	+३.१९	३.१९
५.५	वाहनतळ - पुणे आळंदी रस्ता (आरक्षण क्र.४३)	१.००००	०.००	+२३.३१	२३.३१
६.७	गरुडपार भूसंपादन	०.०२३८	०.००	+०.८४	०.८४
९.१	मलनिःसारण	१.००००	०.००	+२.५३	२.५३

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
१६	नवीन काम - मोशी रस्ता ते गोपाळपूर पूल ते केळगाव रस्ता ते चाकण रस्ता लांबी १.५ कि.मी. व रुंदी १८ मी.	२.२६००	०.००	+१२.२६	१२.२६
१७	नवीन काम - चाकण चौक ते पदमावती रोड १२ मी. रुंदी पदमावती मंदीर ते भैरवनाथ चौक - १५ मी. रुंदी व २.५० कि.मी. लांबीचा रस्ता.	१.१७९५	०.००	+१९.०३	१९.०३
१९	दिधी ते आळंदी रस्त्याचे सहा पदरी रुंदीकरण तसेच अस्तित्वातील रस्त्यांचे विस्तारीकरण व मजबूतीकरण करणे व इतर अनुषंगिक कामे करणे.	३.६०००	०.००	+२३.०८	२३.०८
	एकूण आळंदी भूसंपादन	२२.१०६४	३२.००	+१३७.२१	१६९.२१
अ) विकास कामासाठी करावयाचे भूसंपादन एकूण (१)देहू + (२)भंडारा डोंगर + (३) आळंदी		३५.९४७१	८१.००	+१९५.८५	२७६.८५

(ब) पालखीतळासाठी करावयाचे भूसंपादन जोडपत्र क्र. १२ (रु.कोटी)

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
(१) जिल्हा सोलापूर, जोडपत्र क्र. १२					
१	नातेपुते	२.३२	५.००	+१.००	६.००
	खडूस फाटा (रिंगण)	०.००	१.४३	-१.४३	०.००
	पिराची कुरोली	३.२१	०.६०	+१.७२	२.३२
	भंडीशेगाव	७.०७	१.३०	+८.८८	१०.१८
	ठाकुरबुवाची समाधी (रिंगण)	०.००	१.५४	-१.५४	०.००
	बाजीरावची विहीर (रिंगण)	०.००	१.५०	-१.५०	०.००
एकूण		१२.६०	२१.३७	+७.१३	२८.५०

सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे वाखरी येथील प्रस्तावित ४१. ५७ चौरस मीटर क्षेत्राच्या भूसंपादनास व त्यापोटी यापूर्वी निर्धारित रु. १० कोटी रक्कमेमध्ये रु.१२७.७४ कोटी अतिरिक्त तरतूद करून एकूण रु. १३७.७४ कोटी रक्कम उपलब्ध करून देण्यास उच्चाधिकार समितीने शिफारस केली होती. तथापि, विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी पंढरपूर -अकलुज (जुना अकलूज रस्ता) सोलापूर या करीता रस्ता बांधणीचा प्रस्ताव शिखर समितीच्या माहितीस्तव सादर केला. विभागीय आयुक्त, पुणे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना नमूद केले की, जर या रस्त्यास मान्यता प्राप्त झाली तर वाखरी येथील ४१.५७ चौ.मी. क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे या रस्त्याबाबतचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर मौजे वाखरी येथील ४१.५७ चौ.मी. भूसंपादनाबाबत अंतिम निर्णय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीचा निर्णय होईपर्यंत राखून ठेवण्यात येत आहे.

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	भूसंपादन करावयाचे क्षेत्र (हेक्टर)	शासन निर्णय दि. १२ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर निधी	शासन निर्णयातील मंजूर निधीपेक्षा आवश्यक असणारा अधिक निधी (+) अथवा बचत होणारा निधी (-)	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी
(२) पुणे जिल्हा, जोडपत्र क्र १२					
२	जेजुरी	३.६०	१.२१	+६.७९	८.००
	वाल्हे	६.००	०.१९	+५.५९	५.७८
	यवत	७.००	४.००	-४.००	०.००
	सणसर	१०.००	२.४०	-२.४०	०.००
एकूण		२६.६०	७.८०	५.९८	१३.७८
ब(पुणे व सोलापूर जिल्हा पालखीतळासाठी करावयाचे एकूण भूसंपादन		३९.२०	२९.१७	१३.११	४२.२८
विकास कामे व पालखीतळासाठी करावयाचे भूसंपादन (अ+ब)		७५.१५	११४.१७	२०८.९६	३२३.१३

(क) सुधारीत कामांना मंजूरी जोडपत्र क्र. ११

जोडपत्रातील अनुक्रमांक	कामाचे नाव	या कामासाठी निर्धारित एकूण निधी (रु. कोटी)	प्रस्तावित कार्यान्वयीन यंत्रणा	देखभाल दुरुस्ती
भाग क्र.४	नियोजन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१४ मधील जोडपत्र ११ मधील भाग क्र.४ मधील "जेजुरी, सासवड, बारामती, इंदापूर, नगरपरिषदांकरीता मंजूर प्रत्येकी ५०	रु.२.७५	विभागीय आयुक्त,पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे	नगर परिषद

	सीटची फिरती स्वच्छतागृहे (एकूण २०० सीटस्), ४ फिरत्या पाण्याच्या टाक्या, ४ स्लजपंप व १२ ट्रॅक्टर सयंत्रे पुरविणे ही कामे वगळून त्याऐवजी "जेजूरी, सासवड, बारामती, इंदापूर, नगरपरिषदांना ३६ घंटागाड्या, ६ ट्रॅक्टर, १ अग्निशमन वाहन पुरविणे" या सुधारीत कामांना रु.२.७५ कोटी या खर्चाच्या मर्यादेत शिखर समितीचे अध्यक्ष तथा मा.मुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली. याबाबत नगरपरिषदनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे असेल- <table border="1" data-bbox="383 929 861 1355"> <thead> <tr> <th>अ क्र</th><th>नगर-परिषद</th><th>घंटा गाडी</th><th>ट्रॅक्टर</th><th>अग्नि-शमन वाहन</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td><td>बारामती</td><td>१४</td><td>०२</td><td>००</td></tr> <tr> <td>२</td><td>इंदापूर</td><td>०४</td><td>००</td><td>०१</td></tr> <tr> <td>३</td><td>सासवड</td><td>१०</td><td>०२</td><td>००</td></tr> <tr> <td>४</td><td>जेजूरी</td><td>०८</td><td>०२</td><td>००</td></tr> <tr> <td></td><td>एकूण</td><td>३६</td><td>६</td><td>१</td></tr> </tbody> </table>	अ क्र	नगर-परिषद	घंटा गाडी	ट्रॅक्टर	अग्नि-शमन वाहन	१	बारामती	१४	०२	००	२	इंदापूर	०४	००	०१	३	सासवड	१०	०२	००	४	जेजूरी	०८	०२	००		एकूण	३६	६	१			
अ क्र	नगर-परिषद	घंटा गाडी	ट्रॅक्टर	अग्नि-शमन वाहन																														
१	बारामती	१४	०२	००																														
२	इंदापूर	०४	००	०१																														
३	सासवड	१०	०२	००																														
४	जेजूरी	०८	०२	००																														
	एकूण	३६	६	१																														

(विद्या हम्पय्या)

उप सचिव