


भौतिक प्रगति रिपोर्ट, माह:- फरवरी, 2025 तक

बोर्ड के अन्तर्गत समेकित (I+II+III) भौतिक प्रगति:

क्र० सं०	कार्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	बागान रखरखाव (है०)	1,359.00	1,389.98
2	नया प्लान्टेशन (है०)	120.00	76.53
3	नर्सरी पौध अनुरक्षण (लाख पौध)	47.00	26.26
4	नयी नर्सरी स्थापना (लाख पौध)	31.00	7.50
5	हरी पत्ती की तुड़ाई (कि०ग्र०)	644,222.00	505,181.00
6	तैयार चाय (कि०ग्र०)	144,370.00	112,127.90
7	तैयार चाय की बिक्री (कि०ग्र०)	144,370.00	102,634.35
8	सृजित मानव दिवस (बोर्ड से)	659,401.00	389,363.00
9	सृजित मानव दिवस (मनरेगा से)	155,941.00	86,366.00
10	कार्यरत श्रमिक	3,900.00	3,051.00
11	कास्तकार संख्या	4,350.00	3,899.00
12	ग्राम पंचायतो की संख्या	-	307.00


वित्त अधिकारी
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
अल्मोड़ा


Shakti
(संलग्न पृष्ठ)
की संस्था

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
भौतिक प्रगति रिपोर्ट, माह:-फरवरी, 2025

I- बोर्ड के अन्तर्गत

क्र० स०	कार्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	बागान रखरखाव	782.00	784.04
2	नया प्लान्टेशन	40.00	28.74
3	नर्सरी पौध अनुरक्षण (लाख पौध)	26.00	15.17
4	नयी नर्सरी स्थापना (लाख पौध)	14.00	3.00
5	हरी पत्ती की तुड़ाई (कि०ग्र०)	460,222.00	331,586.00
6	तैयार चाय (कि०ग्र०)	103,500.00	73,330.70
7	तैयार चाय की बिक्री (कि०ग्र०)	103,500.00	102,507.00
8	सृजित मानव दिवस (बोर्ड से)	341,028.00	222,537.00
9	सृजित मानव दिवस (मनरेगा से)	85,258.00	32,778.00
10	कार्यरत श्रमिक	2,200.00	1,651.00
11	कास्तकार संख्या	2,200.00	1,974.00
12	ग्राम पंचायतो की संख्या	-	136.00

II- स्पेशल कम्पानेन्ट प्लान के अन्तर्गत :-

क्र० स०	कार्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	बागान रखरखाव	226.00	232.32
2	नया प्लान्टेशन	15.00	20.55
3	नर्सरी पौध अनुरक्षण (लाख पौध)	1.50	0.34
4	नयी नर्सरी स्थापना (लाख पौध)	3.00	-
5	हरी पत्ती की तुड़ाई (कि०ग्र०)	109,000.00	105,596.00
6	तैयार चाय (कि०ग्र०)	23,995.00	23,553.60
7	तैयार चाय की बिक्री (कि०ग्र०)	23,995.00	बोर्ड रिपोर्ट में,
8	सृजित मानव दिवस (बोर्ड से)	112,102.00	77,562.00
9	सृजित मानव दिवस (मनरेगा से)	-	9,473.00
10	कार्यरत श्रमिक	700.00	644.00
11	कास्तकार संख्या	650.00	597.00
12	ग्राम पंचायतो की संख्या	-	53.00

III- मनरेगा के अन्तर्गत:-

क्र० स०	कार्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	बागान रखरखाव	351.00	373.62
2	नया प्लान्टेशन	65.00	27.24
3	नर्सरी पौध अनुरक्षण (लाख पौध)	19.50	10.75
4	नयी नर्सरी स्थापना (लाख पौध)	14.00	4.50
5	हरी पत्ती की तुड़ाई (कि०ग्र०)	75,000.00	67,999.00
6	तैयार चाय (कि०ग्र०)	16,875.00	15,243.60
7	तैयार चाय की बिक्री (कि०ग्र०)	16,875.00	127.35
8	सृजित मानव दिवस (बोर्ड से)	206,271.00	89,264.00
9	सृजित मानव दिवस (मनरेगा से)	70,683.00	44,115.00
10	कार्यरत श्रमिक	1,000.00	756.00
11	कास्तकार संख्या	1,500.00	1,328.00
12	ग्राम पंचायतो की संख्या	-	118.00

Aludh

वित्त अधिकारी
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड
अल्मोड़ा

Shalt.
(संजय शर्मा)
प्र. सह.