

राजेश कुमार, ^{भा0प्र0से0} आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक-27.05.2025 को संपन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रमंडलान्तर्गत जिलों में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में एवं प्रक्रमों के आलोक में जिलावार प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया। समीक्षा के क्रम में पूर्व के बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन की स्थिति की भी चर्चा की गई।

प्रमंडलान्तर्गत जिलों में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी कार्य की स्थिति निम्नवत पाई गई-

माह-अप्रैल 2025

2500 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति। विशेष सर्वेक्षण (द्वितीय चरण)

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	सर्वेक्षण हेतु राजस्व ग्राम की संख्या	उपलब्ध RS/CS खतियान की संख्या	उपलब्ध RS/CS मानचित्र की संख्या	उद्घोषणा की संख्या		ग्राम समा की संख्या	ग्राम समा कार्यवाही अपलोडिंग	तेरीज लेखन			तेरीज इंद्री			अभ्युक्ति
						ग्राम	अपलोड			पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पूर्णिया	917	875	629	870	875	835	875	835	107	43299	321908	374	181235	293354	
2	कटिहार	1128	1095	1081	1090	1095	1095	1095	1095	1056	386223	11506	1056	386254	11879	
3	अररिया	445	445	284	442	445	445	445	445	179	206291	266288	179	186730	19561	
4	किशनगंज	187	187	187	186	187	187	187	187	174	103619	3443	174	103619	3443	01 मानचित्र अनुपलब्ध

✓

✓

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति।
विशेष सर्वेक्षण (द्वितीय चरण)

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	सर्वेक्षण हेतु राजस्व ग्राम की संख्या	उपलब्ध RS/CS खरियान की संख्या	उपलब्ध RS/CS मानचित्र की संख्या	उद्घोषणा की संख्या		ग्राम सभा की संख्या	ग्राम सभा कार्यवाही अपलोडिंग	तेरीज लेखन			तेरीज इंट्री			अभ्युक्ति
						ग्राम	अपलोड			पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पूर्णा	167	162	124	160	162	160	162	160	11	19309	193545	23	67608	202604	
2	कटिहार	180	162	141	160	162	162	162	162	153	211638	22607	148	211693	22552	
3	अररिया	103	103	64	103	103	103	103	103	41	137897	208135	37	124329	13568	
4	किशनगंज	55	55	55	54	55	55	55	55	53	65441	3091	53	65441	3091	01 मानचित्र अनुपलब्ध

६

६

5000 से अधिक खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति।

विशेष सर्वेक्षण (द्वितीय चरण)

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	सर्वेक्षण हेतु राजस्व ग्राम की संख्या	उपलब्ध RS/CS खतियान की संख्या	उपलब्ध RS/CS मानचित्र की संख्या	उद्घोषणा की संख्या		ग्राम सभा की संख्या	ग्रामसभा कार्यवाही अपलोडिंग	तेरीज लेखन			तेरीज इंद्री			अभ्युक्ति
						ग्राम	अपलोड			पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	पूर्ण ग्राम	पूर्ण खेसरा	शेष खेसरा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	पूर्णिमा	95	87	46	86	87	87	87	87	8	10990	181184	8	23958	172921	
2	कटिहार	84	79	73	78	79	79	79	79	64	183208	29576	65	187949	24175	
3	अररिया	26	26	17	26	26	26	26	26	11	94184	98448	8	86462	7722	
4	किशनगंज	69	69	69	69	69	69	69	69	63	168105	13043	63	168105	13043	

पूर्णिमा:-

- बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिमा द्वारा बताया गया कि पूर्णिमा जिले में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।

कटिहार:-

- बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बताया गया कि कटिहार जिले में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।

अररिया:—

- बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि अररिया जिले में शिविर प्रभासी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।
- उनके द्वारा बताया गया कि 156 खतियान Missing है।

किशनगंज:—

- बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि अररिया जिले में शिविर प्रभासी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- प्रथम चरण में चार अंचल में तथा द्वितीय चरण में तीन अंचल में बंदोबस्त संबंधी कार्य किया जा रहा है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।
- उनके द्वारा बताया गया कि दो मानचित्र एवं खतियान Missing है।

प्रमंडलान्तर्गत जिलों की प्रगति की समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिए गए—

1. उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सर्वर के संबंध में विभाग से पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए समस्याओं का अविलंब समाधान निकाला जाय।
2. उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम को हर-हाल में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। पूरे राज्य में विशेष सर्वेक्षण के कार्य को लागू कर दिया गया है। अतएव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम को सफलतापूर्वक एवं ससमय पूर्ण करना अत्यन्त आवश्यक है।
3. अंचल में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में सर्वेक्षण से संबंधित सभी कागजातों/अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखा जाय। कागजात/अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतने का निदेश दिया गया।
4. सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत अंचलों में विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित कर विशेष सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, उनका नियमित रूप से सप्ताहिक अनुश्रवण करेंगे।
5. अनुपलब्ध खतियान के संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व से निर्गत पत्रों का अनुपालन करने हेतु सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

२

आयुक्त,

पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

AS

15/12/25

ज्ञापांक.....३३४५ पूर्णिमा, दिनांक ०५-०६-२५

प्रतिलिपि:-

समाहर्ता, पूर्णिमा / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

बंदोबस्त पदाधिकारी, पूर्णिमा / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सभी प्रभारी पदाधिकारी, बंदोबस्त-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) पूर्णिमा / कटिहार / अररिया / किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२

आयुक्त,

पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

ज्ञापांक.....३३४५ पूर्णिमा, दिनांक ०५-०६-२५

प्रतिलिपि:-

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिभाष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

२

आयुक्त,

पूर्णिमा प्रमंडल, पूर्णिमा।

२

२

२

२