

21  
23/03/26

संख्या: 380818/III(2)/2026-ई0-68320/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,  
मंयुक्त मन्त्रि,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2026

विषय: जनपद अल्मोडा के विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत नागार्जुन-डहल-जालली मोटर मार्ग का सुधारीकरण के कार्य (पुनरीक्षित आगणन)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रथमकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-4161/III(2)/13-13(प्रा0आ0)/2013, दिनांक 19.07.2013 के द्वारा लम्बाई 13.175 कि0मी0 तथा लागत ₹ 429.24 लाख की प्रदान की गई है।

2 - उक्तानुसार मार्ग की वास्तविक लम्बाई 12.525 किमी0 के सापेक्ष प्रदत्त स्वीकृति में 11.00 किमी0 लम्बाई के मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त अवशेष लम्बाई 1.525 किमी0 के निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, अल्मोडा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण सम्पूर्ण लागत ₹ 566.99 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 449.24+अतिरिक्त लागत ₹ 117.75) की प्रथमकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उपरोक्त शासनादेश सं0-4161/III(2)/13-13(प्रा0आ0)/2013, दिनांक 19.07.2013 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 429.24 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 566.99 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 117.75 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उम धनराशि को स्वीकृत लागत में समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किमी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 19.07.2013 केवल उक्त अनुमन्य मीमा तक ही संशोधित समझा जाये।
- विषयगत कार्य की स्वीकृति के संबंध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव

- से ली गई हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- iv. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
  - v. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादन करना सुनिश्चित करें।
  - vi. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेंसी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
  - vii. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
  - viii. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
  - ix. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 मड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 मड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-0301 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।
- 4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- 1/380532/2026 दिनांक 19 मार्च, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by  
Rajendra Singh Patiyal  
Date: 19-03-2026  
17:18:50 (राजेन्द्र सिंह पतियाल)  
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांड मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोडा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा।
8. अधिशासी अभियन्ता, नि0ब0, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
संयुक्त सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-mail: [plhodpwduk@gmail.com](mailto:plhodpwduk@gmail.com)

पत्रांक- ३४३/२० याता०क (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-१/२०२६,

दिनांक- ०२/अप्रैल/२०२६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, ..... अ.ग.स। .....
2. अधीक्षण अभियन्ता, ..... ०१ ..... वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ..... अ.ग.स। .....
3. अधिशासी अभियन्ता, ..... ८० ..... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ..... रा.न.ख.त .....
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

३०/०४/२६  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

