

संख्या: 418639/III(2)/2026-ई0-35062/2022

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2026

विषय: राज्य योजना मद में जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत न्यू कैंट मोटर मार्ग कि०मी० 1 चै० 0.375 से चै० 1.625 (सालावाला पुल से विजय कालोनी पुल) तक मार्ग को दो लेन से 10.50 मी० चौड़ाई में परिवर्तित (अपग्रेड) करने का कार्य (द्वितीय चरण) पुनरीक्षित आगणन (प्रोजेक्ट आई०डी 9153)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रथम वित्तीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं०-1/305230/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा लागत ₹ 1171.56 लाख की प्रदान की गई है।

2 - उक्तानुसार यूटिलिटी डक्ट में 9 न० एच०डी०पी०ई० पाइप का प्राविधान अनिवार्य रूप से करने तथा डक्ट की गहराई पूर्व स्वीकृत आगणन में प्राविधानित गहराई 1.000 मी० के स्थान पर 1.500 मी० किये जाने के कारण उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त, औचित्यपूर्ण सम्पूर्ण लागत धनराशि ₹ 1687.47 लाख (रुपये सोलह करोड़ सत्तासी लाख सैंतालीस हजार मात्र) (पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 1171.56 लाख + अतिरिक्त लागत ₹ 515.91 लाख) की प्रशामकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि उपरोक्त शासनादेश सं०-1/305230/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 1171.56 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 1687.47 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ 515.91 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 10.06.2025 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।
- सम्बन्धित विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु धनावंटन से पूर्व प्लान में यूटिलिटीज की वर्तमान लोकेशन एवं शिफ्ट किये जाने वाली लोकेशन अंकित कर अन्य विभागों को यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु धनावंटन से पूर्व अधिशामी अभियन्ता लो०नि०वि० सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर लें तथा वे यूटिलिटी शिफ्टिंग के प्राविधानों से मनुष्ट हो लें।
- दिनांक 16.12.2025 द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की धनराशि एवं इसके सापेक्ष व्यय धनराशि

- का परीक्षण अधीक्षण अभियन्ता कर लें एवं वचन की दशा में अवशेष धनराशि नियमानुसार समर्पित करवाना सुनिश्चित करें।
- iv. विषयगत कार्य की स्वीकृति के संबंध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कडार्ड से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - v. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
 - vi. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
 - vii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
 - viii. HDPE Pipe की दरें अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवा ली जाय।
 - ix. डक्ट का कार्य वर्तमान डक्ट पालिसी के अनुसार सम्पादित कराया जाए।
 - x. मार्ग के निर्माण के समय ड्रेन का उचित Gradient देने हुए Proper Outfall सुनिश्चित कर लिया जाय।
 - xi. योजना क्रियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर लिया जाय।
 - xii. योजना क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 - xiii. तृतीय पक्ष गुणवत्ता एजेन्सी से तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण अवश्य कराया जाय।
 - xiv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
 - xv. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
 - xvi. स्वीकृत किये जा रहे विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
 - xvii. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशामी अभियन्ता का होगा।
- 3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों-337 सड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।
- 4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- I/ 418599/2026 दिनांक 31 जुलाई, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 31-07-2026
13:44:48

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
7. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से
अपर सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwwd@gmail.com

पत्रांक-951 / 20याता0(वित्तीय स्वीकृति)नियो0-1/2026,

दिनांक-11 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 09 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, CD खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
4. आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून