

दिनांक-08.06.2026 को श्री हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग के योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व आयुक्त महोदय द्वारा पूर्व के समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेशों के अनुपालन के संबंध में पृच्छा की गई, जिस पर अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं मधुबनी के द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी।

बैठक में लिए गए निर्णयों एवं विभागीय योजनाओं/कार्यों के समीक्षोपरांत दिये गए निदेशों की विवरणी निम्नवत है :-

1. BRRMS से संबंधित प्रतिवेदन:-

BRRMS					
S.No	Divison Name	TARGETS	OBSERVED	% Satisfactory	%Unsatisfactory
1	2	3	4	5	6
1	Darbhang-1	44	40	83.78	13.51
2	Darbhang-2	39	35	68.57	14.28
3	Rosera	48	31	87	13
4	Madhubani	63	54	89	9

योजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निदेश दिये गये। इस सम्बन्ध में निदेशित किया गया कि BRRMS एप्लीकेशन से सड़कों की जाँच किया जाय। साथ ही कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1, दरभंगा-2, रोसड़ा एवं मधुबनी के असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन पर खेद व्यक्त करते हुए कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक निदेश दिये गये।

(अनुपालन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी)
(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, दरभंगा-2, रोसड़ा एवं मधुबनी)

2. प्रगति यात्रा से संबंधित प्रतिवेदन:-

PRAGATI YATRA					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Completed schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhangha	0	0		
2	Samastipur	1	0		
3	Madhubani	0	0		

मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में उल्लेखित समस्तीपुर से संबंधित योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 4.5 कि०मी० में पोल एवं वायर शिफ्टिंग का कार्य जारी है, 9.5 कि०मी० में बॉक्स कटिंग का कार्य प्रगति पर है तथा 2 कि०मी० में जीएसबी का कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के ससमय क्रियान्वयन किये जाने के संबंधित निदेश कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, समस्तीपुर को दिया गया।

3. RRSMP योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

RRSMP					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhangha	655	590	157	
2	Samastipur	931	726	162	
3	Madhubani	1014	827	260	

RRSMP योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, समस्तीपुर, पटोरी, मधुबनी एवं बेनीपट्टी में Time Over Run की संख्या क्रमशः 53,93,11,97,65,229 एवं 31 है। उक्त सभी कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को Time Over Run योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निदेश दिये गये।

(अनुपालन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी)
(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, समस्तीपुर, पटोरी, बेनीपट्टी एवं मधुबनी)

4. **MMGSY AWSESH** योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

MMGSY AWSESH					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Schemes not started
1	2	3	4	5	6
1	Darbhangha	157	129	5	41
2	Samastipur	213	164	0	91
3	Madhubani	243	156	12	45

MMGSY AWSESH योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यप्रमंडल दरभंगा-1, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, बेनीपट्टी एवं झंझारपुर में कार्य प्रारंभ नहीं किये गये योजनाओं की संख्या क्रमशः 24,6,11,37,17,16,21,21 एवं 24 है। साथ ही कार्यप्रमंडल दरभंगा-1 में Time Over Run योजना की संख्या-3 है। उक्त सभी कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को प्रारंभ नहीं किये गये योजनाओं को नियमानुसार यथाशीघ्र प्रारंभ करवाने हेतु आवश्यक निदेश दिये गये। कार्यप्रमंडल दरभंगा-1 में Time Over Run योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, दरभंगा-1 को निदेशित किया गया।

(अनुपालन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी)
(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, बेनीपट्टी एवं झंझारपुर)

5. **MMGSY** योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

MMGSY					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhangha	1105	129	19	
2	Samastipur	847	113	3	
3	Madhubani	1609	209	22	

MMGSY Gen & SC योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यप्रमंडल दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, मधुबनी, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर एवं फुलपरास में Balance Schemes की संख्या क्रमशः 41,49,17,22,38,28,13,34,69,32,65,27 एवं 16 है। साथ ही कार्यप्रमंडल दरभंगा-2, बिरौल,

बेनीपुर, जयनगर एवं झंझारपुर में Time Over Run योजना की संख्या क्रमशः 3,9,6,14 एवं 5 है। उक्त सभी Balance Schemes के ससमय क्रियान्वयन हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आवश्यक निदेश दिये गये।

(अनुपालन—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी)
(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, मधुबनी, जयनगर, फुलपरास, बेनीपट्टी एवं झंझारपुर)

6. **MGSY (BRIDGE)** योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

MGSY (BRIDGE)					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhangha	48	48	0	
2	Samastipur	30	30	0	
3	Madhubani	41	41	0	

MGSY (BRIDGE) योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यप्रमंडल दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, मधुबनी, बेनीपट्टी, जयनगर एवं झंझारपुर में Balance Schemes की संख्या क्रमशः 19,13,10,6,12,6,7,5,7,9,11 एवं 8 है। उक्त योजना के क्रियान्वयन की खराब स्थिति पर आयुक्त महोदय द्वारा खेद प्रकट करते हुए इसमें सुधार लाने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को सख्त निदेश दिये गये।

(अनुपालन—अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी)
(अनुपालन— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, पटोरी, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर एवं मधुबनी)

7. NEW MAINTENANCE POLICY योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

NEW MAINTENANCE POLICY					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhanga	468	52	12	
2	Samastipur	683	21	9	
3	Madhubani	544	23	4	

NEW MAINTENANCE POLICY योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यप्रमंडल दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय एवं पटोरी में Balance Schemes की संख्या क्रमशः 10,6,27,9,6,7 एवं 6 है। साथ ही उक्त कार्यप्रमंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं में से Time Over Run योजनाओं की संख्या क्रमशः 1,1,7,3,1,7 एवं 1 है। उक्त योजना के क्रियान्वयन की खराब स्थिति में सुधार लाने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंताओं (विशेषकर बिरौल एवं दलसिंहसराय) को आवश्यक निदेश दिये गये।

(अनुपालन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं समस्तीपुर)
(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1, दरभंगा-2, बिरौल, बेनीपुर, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, पटोरी,)

8. PMGSY PHASE III योजना से संबंधित प्रतिवेदन:-

PMGSY PHASE III					
S.No	Divison Name	Total No of sanctioned schemes	Balance schemes	Time overrun	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Darbhanga	58	12	11	
2	Samastipur	18	0	0	
3	Madhubani	20	1	1	

PMGSY PHASE III योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिरौल एवं बेनीपुर में Balance Schemes की संख्या क्रमशः 8 एवं 3 है तथा Time Over Run योजनाओं की संख्या क्रमशः 7 एवं 3 है। उक्त कार्यप्रमंडल अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये।


(अनुपालन-अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा)
(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल एवं बेनीपुर)

9. अन्य निदेश:-

- दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी कार्यपालक अभियंताओं /अधीक्षण अभियंताओं को निदेश दिया गया कि सभी लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के अनुसार वर्षाऋतु के आगमन से पहले पूर्ण करना सुनिश्चित करें।


अंत में निदेशों के ससमय अनुपालन की अपेक्षा के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।


10/6/2026


10.6.26
(हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0)
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।


ज्ञापांक :-...1090 / दिनांक-...17/06/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1, दरभंगा-2, बेनीपुर, बिरौल, पटोरी, रोसड़ा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बेनीपट्टी, जयनगर, झंझारपुर, फुलपरास एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


10.6.26
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।

ज्ञापांक :-...1090 / दिनांक-...17/06/2026

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


10.6.26
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।


ज्ञापांक :-...1090 / दिनांक-...17/06/2026

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


10.6.26
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।


ज्ञापांक :-...1090 / दिनांक-...17/06/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


10.6.26
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।

ज्ञापांक :-...1090 / दिनांक-...17/06/2026

प्रतिलिपि:- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


10.6.26
आयुक्त,
दरभंगा प्रमंडल।