

श्री राजेश कुमार, मातृ प्र० से० आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक-31.05.2025 को संपन्न विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रमंडलान्तर्गत जिलों में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में एवं प्रक्रमों के आलोक में जिलावार प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया। समीक्षा के क्रम में बैठक में दिये गये विभागीय निदेशों का अनुपालन की स्थिति की भी चर्चा की गई।

प्रमंडलान्तर्गत जिलों में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संबंधी कार्य की स्थिति निम्नवत पाई गई-

जिला-सहरसा:-

प्रथम एवं द्वितीय फेज से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन

दिनांक-27.05.2025 तक की अद्यतन स्थिति

सहरसा	कुल अंचल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	नगर निकाय में पड़ने वाली कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल सर्वे प्रारंभ होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 उद्घोषणा	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया	संबद्ध राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	कैलेंडर के अनुसार कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संपन्न हुए कुल ग्राम सभा की संख्या	अपलोडेड ग्राम सभा की संख्या	रैयत द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त कुल स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा में से अपलोड किये गए स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा में से अपलोड नहीं किये गए स्वघोषणा की संख्या	ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कुल स्वघोषणा की संख्या	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि पूर्ण किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि अपूर्ण है।
कुल	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	10	473	33	440	473	473	440	0	440	440	440	440	55638	121079	107807	13272	176717	414	261	204

जिला-सुपौल:-

दिनांक-27.05.2025 तक की अद्यतन स्थिति

प्रथम चरण में विशेष सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन								द्वितीय चरण में विशेष सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन							
जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	किस्तवार कुल राजस्व ग्राम की संख्या	खानापुरी पूर्ण राजस्व ग्राम की संख्या	प्रपत्र-06 इन्ट्री पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	LPM की संख्या	प्रारूप प्रकाशन पूर्ण राजस्व मौजा की संख्या	अंतिम प्रकाशन पूर्ण राजस्व मौजा की संख्या	कुल राजस्व ग्राम की संख्या	नवशा प्राप्त पूर्ण राजस्व ग्राम की संख्या	ग्राम सभा पूर्ण राजस्व ग्राम की संख्या	प्रपत्र-01 पूर्ण राजस्व ग्राम की संख्या	प्रपत्र-02/3(1) का सॉफ्टवेयर में अपलोड की संख्या (खेसरा)	प्रपत्र-05 पूर्ण राजस्व मौजा की संख्या	त्रि-सीमाना पूर्ण राजस्व मौजा की संख्या	सीमा सत्यापन पूर्ण राजस्व मौजा की संख्या
सुपौल	252	252	209	162	153	134	60	290	265	290	290	83019	224	253	45

मधेपुरा	कुल अंचल की संख्या	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	कुल सर्वे प्रारंभ होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 उद्घोषणा	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-1 भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया	संबद्ध राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं होने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	R2R सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित किये जाने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या	कैलेंडर के अनुसार कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संपन्न हुए कुल ग्राम सभा की संख्या	अपलोडेड ग्राम सभा की संख्या	रेयत द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त कुल स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा में से अपलोड किये गए स्वघोषणा की संख्या	शिविर स्तर पर ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त स्वघोषणा में से अपलोड नहीं किये गए स्वघोषणा की संख्या	ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कुल स्वघोषणा की संख्या	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि पूर्ण किया गया	कितने राजस्व ग्राम का प्रपत्र-05 में प्रविष्टि अपूर्ण है।
कुल	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	13	447	413	413	413	413	0	413	413	413	413	52276	212858	168555	44303	265134	413	340	73

सहरसा:-

- बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिले में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।

सुपौल:-

- बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि सुपौल जिले में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।

मधेपुरा:-

- बंदोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा जिले में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन का अभाव है।
- उनके द्वारा बताया गया प्रथम चरण (सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में) का बंदोबस्त दिसम्बर 2025 तक पूर्ण करने का उम्मीद है।
- उनके द्वारा बताया गया पिछले छः माह से सर्वर संबंधी समस्या के कारण काम बाधित रहा है।

प्रमंडलान्तर्गत जिलों की प्रगति की समीक्षोपरांत निम्न निदेश दिए गए:-

1. उपरिष्ठत पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सर्वर के संबंध में विभाग से पत्राचार कर वस्तुस्थिति से अवगत करते हुए समस्याओं का अविलंब समाधान निकाला जाय।
2. उपरिष्ठत पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सम्प्रति पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम को हर-हाल में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। पूरे राज्य में विशेष सर्वेक्षण के कार्य को लागू कर दिया गया है। अतएव पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाये जा रहे विशेष सर्वेक्षण एवं कार्यक्रम को सफलतापूर्वक एवं ससमय पूर्ण करना अत्यन्त आवश्यक है।
3. अंचल में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण शिविरों में सर्वेक्षण से संबंधित सभी कागजातों/अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखा जाय। कागजात/अभिलेखों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतने का निदेश दिया गया।
4. सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी अपने-अपने जिला अंतर्गत अंचलों में विशेष सर्वेक्षण शिविर स्थापित कर विशेष सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, उनका नियमित रूप से सप्ताहिक अनुश्रवण करेंगे।
5. अनुपलब्ध खतियान के संबंध में निदेशालय द्वारा पूर्व से निर्गत पत्रों का अनुपालन करने हेतु सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को निदेश दिया गया। अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ज्ञापांक.....3474.....सहरसा, दिनांक 03-6-2025

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रमारी पदाधिकारी, बंदोबस्त-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) सहरसा/सुपौल/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

६०।-

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक.....3474.....सहरसा, दिनांक 03-6-2025

प्रतिलिपि:- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Page 1.

03/6/25.

आयुक्त,

कोशी प्रमंडल, सहरसा